
Ad notat – sak 17/25

Til: Fellesnemda

Fra: Rådmennene

Saksnr./Arkivkode
17/25

Sted
ASKER

Dato
20.03.2017

Ad notat – Organisering delprosjekt A/P1; Kommuneplan nye Asker

Spørsmål fra fellesnemda om alternative måter å organisere delprosjekt A/P1, Kommuneplanarbeidet for nye Asker.

Fellesnemdas behandling av saken 10. mars 2017

Rådmennene viser til fellesnemdas møte 10. mars 2017, sak 17/25, orientering om delprosjekt A/P1, Kommuneplan nye Asker. Fellesnemda ble i møtet enige om å utsette spørsmålet om mandat for og organisering av kommuneplanarbeidet.

Fellesnemda vedtok å anmode Hurum kommune, Røyken kommune og Asker kommune om å tilpasse pågående kommuneplanprosesser til mandatet for delprosjekt A/P1.

Rådmennene viser for øvrig til saksframlegget i sak 17/25.

Forslag til beskrivelse av delprosjekt A/P1, Kommuneplan for nye Asker

Delprosjekt A/P1 igangsettes i 2017, og vil pågå til langt utover 1.1.2020.

Prosjektet inndeles i tydelige delfaser:

2017 Etablere kunnskapsgrunnlag, rammeverk for FNs bærekraftsmål. Samtidig fullfører dagens kommuner sine pågående kommuneplanarbeider.

2018 Utarbeide planprogram for Kommuneplan nye Asker

2019 Utarbeide Kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker

2020 Igangsette arbeidet med Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer for nye Asker

Framdriftsplanen ser da slik ut:

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan														
Faser i arbeidet for A/P1	2016	2017				2018				2019				2020
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for medvirkning i alle faser av kommuneplanarbeidet ¹⁾														
Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet ¹⁾														
Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av FN's bærekraftsmål ¹⁾														
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker ¹⁾														
Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker ²⁾														
Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker ²⁾														
Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr. regionreformen ²⁾														
Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker ³⁾														

1) Vedtak treffes av fellesnemnda

2) Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker

3) Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker

Delprosjektet har følgende oppdrag:

1. Utarbeide en plan for organisering av prosessen, og en strategi for gode medvirkningsprosesser i alle faser av kommuneplanarbeidet.
2. Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet. Dette arbeidet igangsettes raskest mulig, i den hensikt å ha etablert et bredt kunnskapsgrunnlag i løpet av 2017.
3. Utarbeide rammeverk og metodikk for å sikre ivaretagelse av FNs bærekraftsmål. Dette arbeidet gjennomføres i løpet av 2017.
4. Utarbeide planprogram, i henhold til plan- og bygningsloven, for arbeidet med Kommuneplan for nye Asker. Planprogrammet forutsettes vedtatt i løpet av 2018.
5. Utarbeide Kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker. Samfunnsdelen vil, basert på FNs bærekraftsmål, fastsette mål og strategier for samfunnsutviklingen, bl.a. for befolkningsutvikling, boligutbygging, næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel, miljø, kultur, frivillighet, for samfunnsikkerhet og beredskap, og for kommunens egen virksomhet, demokrati, tjenesteutvikling og innovasjon. Samfunnsdelen, inklusive handlingsdel og arealstrategi, forutsettes vedtatt i løpet av 2019. Samtidig setter man sammen gjeldende arealdel av kommuneplanen for h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, til én samlet arealplan for nye Asker.
6. Utarbeide Kommuneplanens juridiske arealdel med bestemmelser og retningslinjer for nye Asker. Arbeidet med arealdelen igangsettes 1.1.2020.

7. Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jf. regionreformen.

Delprosjekt A/P1 skal koordineres med prosjekt for utarbeidelse av Visjon for nye Asker.

Forslag til organisering av delprosjekt A/P1, Kommuneplan for nye Asker

Rådmennene har under vist to alternative organiseringer av delprosjektet, et der fellesnemda selv er "kommuneplanutvalg", og et der "kommuneplanutvalget" rapporterer til fellesnemda.

Alt. 1;

Fellesnemda er "kommuneplanutvalg", og skal lede arbeidet i delprosjekt AP1.

Arbeidet omfatter:

1. Utarbeide en plan for organisering av kommuneplanprosessen, og en strategi for gode medvirkningsprosesser i alle faser av kommuneplanarbeidet. Prosessplanen skal sendes til uttalelse i planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, forut for godkjenning av Fellesnemda. Prosessplanen skal legge til rette for bred medvirkning av planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner i alle faser av kommuneplanprosessen.
2. Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet.
3. Utarbeide rammeverk og metodikk for å sikre ivaretagelse av FNs bærekraftmål.
4. Utarbeide en felles visjon for nye Asker, i samarbeid med delprosjekt P 2.
5. Utarbeide planprogram for kommuneplanarbeidet for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2018.
6. Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplanen for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2019. Sette sammen gjeldende arealdel av kommuneplanen for h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, til én samlet arealplan for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2019.
7. Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jf. regionreformen.

Alt. 2;

Det etableres et eget "kommuneplanutvalg" som skal lede arbeidet i delprosjekt AP1. Utvalget rapporterer regelmessig til Fellesnemda.

Arbeidet omfatter:

1. Utarbeide en plan for organisering av prosessen, og en strategi for gode medvirkningsprosesser i alle faser av kommuneplanarbeidet. Prosessplanen skal sendes til uttalelse i planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, og deretter godkjennes av Fellesnemda forut for videre arbeid i delprosjekt A/P1. Prosessplanen skal legge til rette for bred medvirkning av planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner i alle faser av kommuneplanprosessen.
2. Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet.

3. Utarbeide rammeverk og metodikk for å sikre ivaretagelse av FNs bærekraftsmål. Gi innspill til felles visjon for nye Asker. Hovedansvaret for å utarbeide en felles visjon for nye Asker tilligger Fellesnemda.
4. Utarbeide planprogram for kommuneplanarbeidet for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2018.
5. Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplanen for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2019. Sette sammen gjeldende arealdel av kommuneplanen for h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, til én samlet arealplan for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2019.
6. Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jf. regionreformen.