

Felles gruppelederforum 12. mai 2017

Nye Asker kommune


Prosjekt A/P1, Kommuneplanprosessene





Delprosjekt A/P1: **Kommuneplan**

Overordnet organisering





Delprosjekt A/P1: **Kommuneplan**





Delprosjekt A/P1: **Kommuneplan**

Overordnet organisering

Kommunestyrene

Programeier
Fellesnemnda

Politisk programstyringsnivå,
inkludert arbeidsutvalg

Felles
grupelederforum

PSU

Programledelse
Rådmann

Administrativt
programstyringsnivå

Programkoordinering

Koordinator, kommunikasjons- og
støttefunksjoner,
Sekretariatsfunksjoner, mm.

Administrative
delprosjekt

Koordinerte
delprosjekter

Politiske
delprosjekt

A/P 1
Kommune-
plan

A/P 2
Arbeidsgiver-
politikk

A/P 3
Eierskap og
IKS

A/P 4
Økonomisk
politikk og
handlingsregler

Fellesnemnda =
kommuneplanutvalg



Delprosjekt A/P1: **Kommuneplan**

Overordnet organisering

Kommunestyrene

Programeier
Fellesnemnda

Politisk programstyringsnivå,
inkludert arbeidsutvalg

Felles
grupelederforum

PSU

Programledelse
Rådmann

Administrativt
programstyringsnivå

Programkoordinering

Koordinator, kommunikasjons- og
støttefunksjoner,
Sekretariatsfunksjoner, mm.

Administrative
delprosjekt

Koordinerte
delprosjekter

Politiske
delprosjekt

A/P 1
Kommune-
plan

A/P 2
Arbeidsgiver-
politikk

A/P 3
Eierskap og
IKS

A/P 4
Økonomisk
politikk og
handlingsregler

Fellesnemnda =
kommuneplanutvalg

3 underutvalg:

FN's
Bærekraftmål

**Samfunns-
utvikling**

**Tjeneste-
utvikling**



Delprosjekt A/P1: **Kommuneplan**

Fellesnemda: Delprosjekt A/P 1 Kommuneplan

Mandat:

1. Utarbeide en plan for organisering av kommuneplanprosessen, og en strategi for gode medvirkningsprosesser i alle faser av kommuneplanarbeidet. Prosessplanen skal sendes til uttalelse i planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, forut for godkjenning av Fellesnemda. Prosessplanen skal legge til rette for bred medvirkning av planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker Kommuner i alle faser av kommuneplanprosessen.
2. Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet.
3. Utarbeide rammeverk og metodikk for å sikre ivaretagelse av FNs bærekraftsmål.
4. Utarbeide planprogram for kommuneplanarbeidet for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2018.
5. Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplanen for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2019. Sette sammen gjeldende arealdel av kommuneplanen for h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, til én samlet arealplan for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2019.
6. Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jf. regionreformen.



Delprosjekt A/P1: **Kommuneplan**

Fellesnemda: Delprosjekt A/P 1 Kommuneplan

Mandat:

1. Utarbeide en plan for organisering av kommuneplanprosessen, og en strategi for gode medvirkningsprosesser i alle faser av kommuneplanarbeidet. Prosessplanen skal sendes til uttalelse i planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, forut for godkjenning av Fellesnemda. Prosessplanen skal legge til rette for bred medvirkning av planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker Kommuner i alle faser av kommuneplanprosessen.
2. Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet.
3. Utarbeide rammeverk og metodikk for å sikre ivaretagelse av FNs bærekraftsmål.
4. Utarbeide planprogram for kommuneplanarbeidet for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2018.
5. Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplanen for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2019. Sette sammen gjeldende arealdel av kommuneplanen for h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, til én samlet arealplan for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2019.
6. Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jf. regionreformen.



Fellesnemda



Delprosjekt A/P1: **Kommuneplan**

Fellesnemda: Delprosjekt A/P 1 Kommuneplan

Mandat:

1. Utarbeide en plan for organisering av kommuneplanprosessen, og en strategi for gode medvirkningsprosesser i alle faser av kommuneplanarbeidet. Prosessplanen skal sendes til uttalelse i planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, forut for godkjenning av Fellesnemda. Prosessplanen skal legge til rette for bred medvirkning av planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker Kommuner i alle faser av kommuneplanprosessen.
2. Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet.
3. Utarbeide rammeverk og metodikk for å sikre ivaretagelse av FNs bærekraftsmål.
4. Utarbeide planprogram for kommuneplanarbeidet for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2018.
5. Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplanen for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2019. Sette sammen gjeldende arealdel av kommuneplanen for h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, til én samlet arealplan for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2019.
6. Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jf. regionreformen.

Fellesnemda

Underutvalg:
FN's
bærekraftsmål



Delprosjekt A/P1: **Kommuneplan**

Fellesnemda: Delprosjekt A/P 1 Kommuneplan

Mandat:

1. Utarbeide en plan for organisering av kommuneplanprosessen, og en strategi for gode medvirkningsprosesser i alle faser av kommuneplanarbeidet. Prosessplanen skal sendes til uttalelse i planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, forut for godkjenning av Fellesnemda. Prosessplanen skal legge til rette for bred medvirkning av planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker Kommuner i alle faser av kommuneplanprosessen.



Fellesnemda

2. Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet.

3. Utarbeide rammeverk og metodikk for å sikre ivaretagelse av FNs bærekraftsmål.



Underutvalg:
FN's
bærekraftsmål

4. Utarbeide planprogram for kommuneplanarbeidet for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2018.

5. Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplanen for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2019. Sette sammen gjeldende arealdel av kommuneplanen for h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, til én samlet arealplan for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2019.



Underutvalg:
Samfunns-
utvikling

Underutvalg:
Tjeneste-
utvikling

6. Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jf. regionreformen.



Delprosjekt A/P1: **Kommuneplan**

Underutvalg: FN's bærekraftmål

Viktige politikkområder:
(listen er ikke uttømmende)

- Utvikle bærekraftkonseptet (bærekraftmålene som rammer for nye Asker; etisk, demokratisk, for samfunn, tjenester, organisasjon, osv.
- Avklare metodikk for konseptutvikling, medvirkning, prioritering, implementering etc.
- Tilrettelegge for implementering av målene i kommuneplanen

Det forutsettes et samspill mellom utvikling av bærekraftmålene og arbeidet med en visjon for nye Asker.

Forslag til bærekraftkonsept gir grunnlag for arbeidet med samfunnsutvikling og tjenesteutvikling.

Underutvalg: Samfunnsutvikling

Underutvalg: Tjenesteutvikling



Delprosjekt A/P1: **Kommuneplan**

Underutvalg: FN's bærekraftmål

Viktige politikkområder:
(listen er ikke uttømmende)

- Utvikle bærekraftkonseptet (bærekraftmålene som rammer for nye Asker; etisk, demokratisk, for samfunn, tjenester, organisasjon, osv.
- Avklare metodikk for konseptutvikling, medvirkning, prioritering, implementering etc.
- Tilrettelegge for implementering av målene i kommuneplanen

Det forutsettes et samspill mellom utvikling av bærekraftmålene og arbeidet med en visjon for nye Asker.

Forslag til bærekraftkonsept gir grunnlag for arbeidet med samfunnsutvikling og tjenesteutvikling.

Underutvalg: Samfunnsutvikling

Viktige politikkområder:
(listen er ikke uttømmende)

Utarbeide **grunnlagsdokument** for samfunnsutviklingen, bl.a.:

- Befolkningsutvikling
- Boligbygging
- Næringsutvikling
- Areal- og stedsutvikling
- Samferdsel
- Energi/klima, kultur-/naturmiljø
- Samfunnssikkerhet
- Regional utvikling

FN's bærekraftmål legges til grunn for arbeidet.

Som grunnlag for arbeidet utarbeides et kunnskapsgrunnlag, (fakta, prognoser, scenarioer)

De valgte mål og strategier i samfunnsutviklingen legges til for arbeidet med Planprogram for ny kommuneplan, samt arbeidet med Samfunnsdelen og arealdelen.

Underutvalg: Tjenesteutvikling



Delprosjekt A/P1: **Kommuneplan**

Underutvalg: FN's bærekraftsmål

Viktige politikkområder:
(listen er ikke uttømmende)

- Utvikle bærekraftkonseptet (bærekraftmålene som rammer for nye Asker; etisk, demokratisk, for samfunn, tjenester, organisasjon, osv.)
- Avklare metodikk for konseptutvikling, medvirkning, prioritering, implementering etc.
- Tilrettelegge for implementering av målene i kommuneplanen

Det forutsettes et samspill mellom utvikling av bærekraftmålene og arbeidet med en visjon for nye Asker.

Forslag til bærekraftkonsept gir grunnlag for arbeidet med samfunnsutvikling og tjenesteutvikling.

Underutvalg: Samfunnsutvikling

Viktige politikkområder:
(listen er ikke uttømmende)

Utarbeide **grunnlagsdokument** for samfunnsutviklingen, bl.a.:

- Befolkningsutvikling
- Boligbygging
- Næringsutvikling
- Areal- og stedsutvikling
- Samferdsel
- Energi/klima, kultur-/naturmiljø
- Samfunnssikkerhet
- Regional utvikling

FN's bærekraftsmål legges til grunn for arbeidet.

Som grunnlag for arbeidet utarbeides et kunnskapsgrunnlag, (fakta, prognoser, scenarioer)

De valgte mål og strategier i samfunnsutviklingen legges til for arbeidet med Planprogram for ny kommuneplan, samt arbeidet med Samfunnsdelen og arealdelen

Underutvalg: Tjenesteutvikling

Viktige politikkområder:
(listen er ikke uttømmende)

Utarbeide **grunnlagsdokument** for tjenesteutviklingen, bl.a.:

- Tjenester, service, velferd, kvalitet og standard, kostnader og økonomi
- Innovasjon, digitalisering og organisering
- Samspill, medvirkning Demokratiske ordninger
- Trygghet, samfunnssikkerhet og beredskap

FN's bærekraftsmål legges til grunn for arbeidet.

Som grunnlag for arbeidet atarbeides et kunnskapsgrunnlag, (fakta, prognoser, scenarioer)

De valgte mål og strategier i samfunnsutviklingen legges til for arbeidet med Planprogram for ny kommuneplan, samt arbeidet med samfunnsdelen og arealdelen



Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan		Prosessbeskrivelse fra mandat												
		2017				2018				2019				2020
Faser i arbeidet for A/P1		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de politiske organer i dagens kommuner	1)	■	■	■										
Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet	1)	■	■	■	■									
Utarbeide en felles visjon for nye Asker	1)			■	■	■	■							
Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av FN's bærekraftmål	1)			■	■	■	■							
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging, næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel, teknikk og miljø	1)			■	■	■	■							
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet, tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati, samfunnssikkerhet og beredskap	1)			■	■	■	■							
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker	1)					■	■	■	■					
Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker	2)									■	■	■	■	
Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker	2)													■
Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr. regionreformen	2)					■	■	■	■	■	■	■	■	
Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker	3)	■	■	■	■									

- 1) Vedtak treffes av fellesnemda
- 2) Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
- 3) Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker



Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan		Formelle prosesser i hht PBL												
		2017				2018				2019				2020
Faser i arbeidet for A/P1		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de politiske organer i dagens kommuner	1)	■	■	■										
Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet	1)	■	■	■	■									
Utarbeide en felles visjon for nye Asker	1)			■	■	■	■							
Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av FN's bærekraftmål	1)			■	■	■	■							
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging, næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel, teknikk og miljø	1)			■	■	■	■							
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet, tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati, samfunnssikkerhet og beredskap	1)			■	■	■	■							
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker	1)					Planprogram								
Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker	2)									Samfunnsdel				
Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker	2)													Areal del →
Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr. regionreformen	2)					■	■	■	■	■	■	■	■	
Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker	3)	■	■	■	■									

- 1) Vedtak treffes av fellesnemda
- 2) Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
- 3) Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker



Delprosjekt A/P1: Kommuneplan


Delprosjekt A/P1: Kommuneplan		Formelle prosesser i hht PBL												
		2017				2018				2019				2020
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de politiske organer i dagens kommuner	1)	■	■	■										
Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet	1)	■	■	■	■									
Utarbeide en felles visjon for nye Asker	1)			■	■	■	■							
Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av FN's bærekraftmål	1)			■	■	■	■							
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging, næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel, teknikk og miljø	1)			■	■	■	■							
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet, tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati, samfunnssikkerhet og beredskap	1)			■	■	■	■							
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker	1)							■	■	■	■			
Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker	2)												■	■
Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker	2)													■
Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr. regionreformen	2)							■	■	■	■	■	■	■
Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker	3)	■	■	■	■									

1. gangsbehandling sommer 2017
Høring sommer/høst
2. gangsbehandling 2017/2018

Planprogram

Samfunnsdel

Areal del



- 1) Vedtak treffes av fellesnemda
- 2) Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
- 3) Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker



Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan		Formelle prosesser i hht PBL													
		2017				2018				2019				2020	
Faser i arbeidet for A/P1		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de politiske organer i dagens kommuner	1)	■	■	■											
Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet	1)	■	■	■	■										
Utarbeide en felles visjon for nye Asker	1)			■	■	■	■								
Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av FN's bærekraftsmål	1)			■	■	■	■								
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging, næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel, teknikk og miljø	1)			■	■	■	■								
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet, tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati, samfunnssikkerhet og beredskap	1)			■	■	■	■								
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker	1)									Planprogram					
Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker	2)													Samfunnsdel	
Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker	2)													Areal del →	
Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr. regionreformen	2)					■	■	■	■	■	■	■	■		
Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker	3)	■	■	■	■										

1. gangsbehandling sommer 2018
Høring sommer/tidlig høst
2. gangsbehandling desember 2018

- 1) Vedtak treffes av fellesnemda
- 2) Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
- 3) Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker



Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan		Formelle prosesser i hht PBL												
		2017				2018				2019				2020
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de politiske organer i dagens kommuner	1)	■	■	■										
Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet	1)	■	■	■	■									
Utarbeide en felles visjon for nye Asker	1)			■	■	■	■							
Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av FN's bærekraftmål	1)			■	■	■	■							
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging, næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel, teknikk og miljø	1)			■	■	■	■							
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet, tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati, samfunnssikkerhet og beredskap	1)			■	■	■	■							
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker	1)					Planprogram								
Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker	2)									Samfunnsdel				
Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker	2)													Areal del →
Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr. regionreformen	2)					■	■	■	■	■	■	■	■	
Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker	3)	■	■	■	■									

1. gangsbehandling sommer 2019
 Høring sommer/tidlig høst
 2. gangsbehandling desember 2019

- 1) Vedtak treffes av fellesnemda
- 2) Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
- 3) Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker



Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan		Formelle prosesser i hht PBL												
		2017				2018				2019				2020
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de politiske organer i dagens kommuner	1)	■	■	■										
Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet	1)	■	■	■	■									
Utarbeide en felles visjon for nye Asker	1)			■	■	■	■							
Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av FN's bærekraftmål	1)			■	■	■	■							
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging, næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel, teknikk og miljø	1)			■	■	■	■							
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet, tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati, samfunnssikkerhet og beredskap	1)			■	■	■	■							
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker	1)							■	■	■	■			
Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker	2)												■	■
Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker	2)													■
Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr. regionreformen	2)					■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker	3)	■	■	■	■									

1. gangsbehandling høst 2020
 Høring vinter 2021
 2. gangsbehandling 2021

Planprogram

Samfunnsdel

Areal del



- 1) Vedtak treffes av fellesnemda
- 2) Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
- 3) Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker



Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan		Prosessplan for kommuneplan															
		2017				2018				2019				2020			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for medvirkning i kommuneplanarbeidet , herunder dialog med de politiske organer i dagens kommuner	1)																
Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet	1)																
Utarbeide en felles visjon for nye Asker	1)																
Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av FN's bærekraftmål	1)																
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging, næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel, teknikk og miljø	1)																
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet, tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati, samfunnssikkerhet og beredskap	1)																
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker	1)																
Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker	2)																
Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker	2)																
Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr. regionreformen	2)																
Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker	3)																

Prosessplan for organisering av og medvirkning i arbeidet med kommuneplan fram til 1.1.2020 vedtas av fellesnemda 17. november


- 1) Vedtak treffes av fellesnemda
- 2) Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
- 3) Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker



Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan		FN's Bærekraftsmål															
		2017				2018				2019				2020			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Faser i arbeidet for A/P1																	
Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de politiske organer i dagens kommuner	1)																
Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet	1)																
Utarbeide en felles visjon for nye Asker	1)																
Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av FN's bærekraftsmål	1)																
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging, næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel, teknikk og miljø	1)																
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet, tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati, samfunnssikkerhet og beredskap	1)																
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker	1)																
Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker	2)																
Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker	2)																
Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr. regionreformen	2)																
Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker	3)																

Utkast til bærekraftsmål og visjon for nye Asker legges fram for fellesnemda 17. november



- 1) Vedtak treffes av fellesnemda
- 2) Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
- 3) Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker




Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan		FN's Bærekraftsmål															
		2017				2018				2019				2020			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de politiske organer i dagens kommuner	1)	Orange	Orange	Orange													
Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet	1)	Orange	Orange	Orange													
Utarbeide en felles visjon for nye Asker	1)			Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange								
Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av FN's bærekraftsmål	1)			Red	Red	Red	Red	Red	Red								
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging, næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel, teknikk og miljø	1)			Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange								
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet, tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati, samfunnssikkerhet og beredskap	1)			Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange								
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker	1)					Orange	Orange	Orange	Orange								
Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker	2)									Orange	Orange	Orange	Orange				
Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker	2)																Orange
Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr. regionreformen	2)					Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange				
Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker	3)	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow												

Utkast til bærekraftsmål og visjon for nye Asker legges fram for fellesnemda 17. november

Utkastet bearbeides i dialog med utvalgene for samfunnsutvikling og tjenesteutvikling våren 2018

Utvalget avslutter sitt arbeid med fellesnemdas vedtak sommer 2018




- 1) Vedtak treffes av fellesnemda
- 2) Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
- 3) Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker



Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan		Samfunns- og tjenesteutvikling															
		2017				2018				2019				2020			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de politiske organer i dagens kommuner	1)	█	█	█													
Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet	1)	█	█	█	█												
Utarbeide en felles visjon for nye Asker	1)					█	█										
Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av FN's bærekraftmål	1)					█	█										
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging, næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel, teknikk og miljø	1)					█	█										
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet, tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati, samfunnssikkerhet og beredskap	1)					█	█										
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker	1)							█	█	█							
Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker	2)										█	█	█	█			
Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker	2)															█	
Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr. regionreformen	2)							█	█	█	█	█	█	█			
Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker	3)	█	█	█	█												

Kunnskapsgrunnlag utarbeides høst 2017, i samarbeid med resten av prosjektorganisasjonen



- 1) Vedtak treffes av fellesnemda
- 2) Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
- 3) Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker




Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan		Samfunns- og tjenesteutvikling															
		2017				2018				2019				2020			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de politiske organer i dagens kommuner	1)	Orange	Orange	Orange													
Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet	1)	Orange	Orange	Orange													
Utarbeide en felles visjon for nye Asker	1)			Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange								
Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av FN's bærekraftmål	1)			Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange								
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging, næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel, teknikk og miljø	1)			Red	Red	Red	Red	Red	Red								
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet, tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati, samfunnssikkerhet og beredskap	1)			Red	Red	Red	Red	Red	Red								
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker	1)					Orange	Orange	Orange	Orange								
Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker	2)									Orange	Orange	Orange	Orange				
Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker	2)																Orange
Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr. regionreformen	2)					Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange				
Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker	3)	Orange	Orange	Orange	Orange												

Kunnskapsgrunnlag utarbeides høst 2017, i samarbeid med resten av prosjektorganisasjonen

Grunnlagsdokumentene utarbeides i dialog mellom utvalgene og utvalg for bærekraftmål våren 2018

Utvalgene avslutter sitt arbeid med fellesnemdas vedtak sommer 2018



- 1) Vedtak treffes av fellesnemda
- 2) Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
- 3) Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker



Delprosjekt A/P1: **Kommuneplan**

En helhetlig matrise som koordinerer alle prosjekter er utarbeidet

Prosjekt A/P 1: Kommuneplan	AP1-Behandling i FN			17.11.2017
Prosjekt A/P 1: Kommuneplan	AP1-Utarbeide en felles visjon for nye Asker		42856	43259
Prosjekt A/P 1: Kommuneplan	AP1-Utarbeide felles planprogram	Førstegangsbehandling sommeren 2018 Annengangsbehandling desember 2018	01.05.2017	31.12.2018
Prosjekt A/P 1: Kommuneplan	AP1-Underutvalg - Grunnlagsdokument for FNs bærekraftsmål - rammer og metodikk.	Viktige politikkområder: (listen er ikke uttømmende) - Utvikle konsept - Avklare metodikk - Implementering av målene i kommuneplanen	01.05.2017	08.06.2018
Prosjekt A/P 1: Kommuneplan	AP1-Underutvalg - Grunnlagsdokument for samfunnsutvikling	Viktige politikkområder: (listen er ikke uttømmende) Samferdsel Næring Bolig	01.05.2017	08.06.2018
Prosjekt A/P 1: Kommuneplan	AP1-Underutvalg - Grunnlagsdokument for tjenesteutvikling	Viktige politikkområder: (listen er ikke uttømmende) - Innovasjon og digitalisering - Kvalitet og standard - Service og medvirkning - Kostnadseffektivitet	01.05.2017	08.06.2018
Prosjekt A/P 1: Kommuneplan	AP1 - Arealdel		01.10.2017	01.06.2021



Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan		Prosessrekkefølgen												
		2017				2018				2019				2020
Faser i arbeidet for A/P1		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de politiske organer i dagens kommuner	1)	■	■	■										
Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet	1)	■	■	■	■									
Utarbeide en felles visjon for nye Asker	1)			■	■	■	■							
Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av FN's bærekraftsmål	1)			■	■	■	■							
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging, næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel, teknikk og miljø	1)			■	■	■	■							
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet, tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati, samfunnssikkerhet og beredskap	1)			■	■	■	■							
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker	1)					■	■	■	■					
Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker	2)									■	■	■	■	
Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker	2)													■
Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr. regionreformen	2)					■	■	■	■	■	■	■	■	
Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker	3)	■	■	■	■									

- 1) Vedtak treffes av fellesnemda
- 2) Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
- 3) Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker



Delprosjekt A/P1: **Kommuneplan**

**Første milepæl:
16 august 2017**

